

Детский сад ПЛЮС



Автор управленческого проекта
Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок»
г.Уварово Тамбовской области
Руднева Елена Владимировна

Актуальность темы проекта

1. Недостаточное количество мест в дошкольных организациях города для детей от 2 месяцев до 3 лет.

2. Увеличение очередности на поступление в ДОУ в следствие окончания демографического спада и роста численности детей дошкольного возраста.

3. Развитие социальных и инфраструктурных условий для жизни в городе молодых семей/





Цель и задачи проекта

Цель: решение проблемы очередности в ДОУ города Уварово

Задачи:

1. Создать социальную инфраструктуру для улучшения качества жизни семей города.

2. Построить дополнительный корпус к зданию МБДОУ «Детский сад «Теремок».

3. Создать дополнительные рабочие места.

4. Увеличить охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием.




Ожидаемые результаты

1.Открытие дополнительных групп в ДОУ для детей раннего возраста.



2.Решение проблемы очередности детей, неохваченных дошкольным образованием.


3.Создание дополнительных рабочих мест для родителей-педагогов.



Сроки проекта

Проект «Детский сад ПЛЮС» рассчитан на два года (январь 2018 – декабрь 2019гг).

Открытие групп намечено на декабрь 2019года



Маркетинговый план

Инновационная составляющая проекта «Детский сад ПЛЮС» – это новое в развитии системы дошкольного образования путем введения нестандартной формы увеличения дополнительных мест на основе софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

Законодательная база

Указ Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273;

-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;

-Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-Постановление Главного санитарного врача РФ от 15мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ»;

--Постановление администрации города Уварово от 28.03.2017г. № 374 «О разработке комплекса мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования в г.Уварово с 2017 по 2020годы»;

-Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-2440 от 02.12.2017 по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Основные составляющие проекта

1. Изучение опыта аналогичных проектов.
2. Расчет цифровых показателей.
3. Разработка сметы проекта.
4. Подача заявки на торги.
5. Обсуждение потребностей строительной организации на стадии разработки проекта.
6. Работа над контрольными показателями по проекту.
7. Разработка нормативно-правовых, организационно-методических документов и локальных актов.
8. Строительство дополнительных групп.
9. Тиражирование проекта «Детский сад ПЛЮС»

Финансово-экономические показатели

- **Общая стоимость проекта – 13 473 548**
- **Предполагаемые источники финансирования проекта.**
- **Основания экономической эффективности проекта «Детский сад ПЛЮС»**

План-график реализации проекта

Основные этапы и мероприятия реализации проекта	I	II	III	IV	V	VI	VII
Сроки	2018-2019 гг.						
Изучение опыта аналогичных проектов (пристройки к зданию ОУ)	X						
Расчет цифровых показателей, необходимых для реализации проекта (количество детей данной категории на каждый микрорайон города, выяснение потребностей и согласия родителей)		X					
Разработка сметы проекта пристройки и технического задания			X	X			
Подача заявки на торги строительной компании, установленные ФЗ от 05.04.2013 г. №4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					X		
Обсуждение потребностей строительной организации на стадии разработки проекта – гарантированный государственный заказ на пристройку к муниципальному образовательному учреждению						X	

План-график реализации проекта


Основные этапы и мероприятия реализации проекта	I	II	III	IV	V	VI	VII
Работа над контрольными показателями по проекту (параметры помещений, соответствие нормативам Роспотребнадзора, пожарного надзора, безопасности)							X
Разработка на уровне организации нормативно-правовых, организационно-методических документов, других локальных актов (приказы, положения, инструкции, штатное расписание)							X
Строительство дополнительных групп и помещений для воспитанников от 2 месяцев до 2 лет на первом этаже пристройки, от 2 до 3 лет – на втором этаже.	Август 2018 года – октябрь 2019 года						
Сроки строительных и отделочных работ,	Август 2018 года – октябрь 2019 года						
Обустройство помещений оборудованием	Ноябрь 2019 года						
Тиражирование проекта «Детский сад ПЛЮС» на территории города Уварово	Декабрь 2019 года						

Перспективы дальнейшего развития проекта

- **Обобщение опыта открытия новых групп для детей раннего возраста, построенных по Проекту «Детский сад ПЛЮС».**
- **Представление модели управления развитием ДОУ (инновации).**
- **Тиражирование опыта реализации Проекта на территории города, региона.**

Риски реализации проекта

- **Риск заключается в том, что при составлении плана пристройки и изучения прилегающей территории, запланированной под пристройку, администрация ДООУ может получить отказ по техническим причинам. В связи с этим детский сад не войдет в Программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих дошкольное образование.**



Спасибо за внимание!

